

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年 4月 26日

星期: 三

工程名称: 于都县白土一期MWp

天气: 雨

气温:

监 理 工 作 情 况	因天气原因今日未施工 整理施工资料	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	江苏华能	
其它事项		
本日现场监理人员 刘元		
记录人: 刘元		总监 (总监代表):