

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年4月27日

星期: 四

天气: 雨

气温: _____

工程名称: 于都县古田村农村饮水安全工程

监 理 工 作 情 况	因天气原因, 暂停施工 整理施工资料	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	江苏中能	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王元
记录人: 王元		总监(总监代表):