

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017年5月12日

星期: 五

工程名称: 于都二期20MW炉

天气: 雨

气温: _____

监
理
工
作
情
况

巡查电控楼消缺进展
因天气原因未外施工

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

消缺 2人, 厂家工程师调试

其
它
事
项

本日现场监理人员

陈付祥, 张金兴, 刘元

总监 (总监代表):

记录人:

刘元

江苏省建设厅监制