

监 理 日 记()

日期: 2017 年 5 月 15 日

星期: -

天气: 雨

气温: 25/19

工程名称: 于都一期

监 理 工 作 情 况	因天气原因未施工 整理完善资料	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	江苏北十能	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		刘元
记录人: 刘元		总监(总监代表):