

## 监 理 日 记( 019 )

日期: 2017 年 06 月 07 日

天气: 雨

星期: 五

气温: 23/29℃

工程名称: 湖北三溪

监  
理  
工  
作  
情  
况

下雨停工

施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

下雨停工

其  
它  
事  
项

本日现场监理人员: 黄红 赵恒

记录人: 赵恒

总监(总监代表): 黄红

江苏省建设厅监制

