

监 理 日 记(065)

日期: 2017 年 07 月 25 日
 星期: 二
 工程名称: 润北支18

天气: 晴
 气温: 28/38°
 90%

监 理 工 作 情 况	施工部位: 19区支架安装. 汇流箱接线 三河地区打桩. 箱变基础房色工 筒灯斗. 大相洞区支架验收. 人员: 安装20人. 装载机一辆 19区接线25人 运输三轮一辆 大相洞10人.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
其 它 事 项	高温天气. 附上中暑. 施工难度大. 进程慢.	
本日现场监理人员: 董加军, 张永		
记录人: 张永		总监 (总监代表): 董加军

江苏省建设厅监制

