

监 理 日 记 (121)

日期: 2017 年 09 月 19 日

天气: 中雨

星期: 星期二

气温: 18/24

工程名称: 湖北三汊

99%

监
理
工
作
情
况

下雨暂停施工.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

下雨暂停施工

其
它
事
项

本日现场监理人员 黄永军 赵恒

记录人: 赵恒

总监 (总监代表): 黄永军

江苏省建设厅监制

