

监 理 日 记(12)

日期: 2017年 09月 19日

星期: 星期三

工程名称: 泊湖北三18

天气: 雨

气温: 19-24°
96%

监 理 工 作 情 况	下雨暂停施工.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		下雨暂停施工
其 它 事 项		
本日现场监理人员	黄永东, 赵俊	
记录人: 赵俊	总监(总监代表): 黄永东	

江苏省建设厅监制

