

监 理 日 记(125)

日期: 2017 年 09 月 23 日

星期: 星期六

工程名称: 湖北

天气: 雨

气温: 22/24 °C 79%

监 理 工 作 情 况	下雨停工	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		下雨停工
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 黄永强, 赵俊		
记录人: 赵俊		总监 (总监代表): 黄永强

江苏省建设厅监制

