

监 理 日 记(131)

日期: 2017 年 9 月 29 日

星期: 星期五

工程名称: 润月北之18

天气: 雨

气温: 18/22 99%

监
理
工
作
情
况

下雨暂停施工

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

下雨暂停施工

其
它
事
项

本日现场监理人员

黄永军 赵旭

记录人: 李从良

总监 (总监代表):

黄永军

江苏省建设厅监制

