

监 理 日 记 (132)

日期: 2017 年 9 月 30 日

星期: 星期六

工程名称: 江北三桥

天气: 雨

气温: 18~21°

99%

监
理
工
作
情
况

下雨暂停施工

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

下雨暂停施工.

其
它
事
项

本日现场监理人员 蔡永峰 赵恒

记录人: 赵恒

总监 (总监代表): 蔡永峰

江苏省建设厅监制

