

监 理 日 记(148)

日期: 2017 年 10 月 16 日

星期: 星期一

工程名称: 湖北武汉

天气: 雨

气温: 10/16° 98%

监
理
工
作
情
况

26区并网成功.

下雨暂停施工.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

下雨暂停施工

其
它
事
项

无.

本日现场监理人员

黄永东. 赵恒

记录人: 赵恒

总监 (总监代表): 黄永东

江苏省建设厅监制

