

监 理 日 记 (193)

B7

日期: 2017年12月9日

星期: 星期六

工程名称: 湖北二区

天气: 晴

气温: 2/9°

| | | |
|----------------------------|---|---|
| 监 理 工 作 情 况 | <p>巡视:</p> <p>铝线6区汇流箱与组串编号情况, 临时记号容易模糊不易于辨认. 编号及杆牌应直接发应出汇流箱、组串的信息, 且不易消失.</p> <p>铝线2区、5区柜头打磨不规范, 立柱与柜罩接触面未打磨到位, 已经知该施工单位, 立即改正, 并将前不合格的柜头重新打磨, 未合格品不能涂刷防腐漆.</p> | |
| 施 工 情 况 | 承包单位 | 施工内容及进度 |
| 恒信 三益 宏基海 | | <p>① 铝6区 编号10个汇流箱.</p> <p>② 铝2区、5区 柜头打磨40组, 防腐涂刷50组.</p> <p>③ 40区 打磨45组, 防腐涂刷50组.</p> |
| 其 它 事 项 | 打磨不合格柜罩立即返工, 不允许涂刷防腐. | |
| 本日现场监理人员 | | 赵恒 |
| 记录人: 赵恒 | | 总监 (总监代表): 董永军 |

江苏省建设厅监制

