

监 理 日 记(197)

日期: 2017 年 12 月 13 日

天气: 雨

星期: 星期三

气温: 1°/7°

工程名称: 湖北三双

监 理 工 作 情 况	下雨暂停施工.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		下雨暂停施工.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 赵恒		
记录人: 赵恒		总监 (总监代表): 董永军

江苏省建设厅监制

