

监 理 日 记(217)

日期: 2018 年 01 月 01 日

星期: 星期二

工程名称: 湖北三 12

天气: 阵雨

气温: 4/9 °

监 理 工 作 情 况	下雨暂停施工.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		下雨暂停施工.
其 它 事 项		
本日现场监理人员 廖人/廖		
记录人: 黄办李		总监 (总监代表): 董永军

江苏省建设厅监制

