

监 理 日 记(220)

日期: 2018 年 01 月 05 日

天气: 阴

星期: 星期五

气温: -3/0°

工程名称: 湖北之江

监 理 工 作 情 况	连续之日的雨雪天气. 现施工场地泥泞. 无法进场施工. 暂停施工.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		暂停施工.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 赵月		
记录人: 赵月		总监 (总监代表): 姜博

江苏省建设厅监制

