

监理日记(

日期: 2016 年 7 月 20 日

星期: 二 工程名称: 2010年10月10日 2010年10月10日

天气: 雷阵雨
气温: 25 ~ 32°C

监
理
工
作
情
况

名称: 综合训练楼

1. 抗震综合楼: 1) 目的防震综合楼有少量的人员于疏散外
其他的工程全部停止状态。2) 变形缝04CJ01-1.3)
主入口大门安装型钢壁厚3.5mm。(标准为2.0mm), 内
蓬玻璃为钢化骨架包装。

2. 甲方各施工作业工程: 1) 设计: 覆石云、北京方
位特、吉打天诚、元中建设、江苏江安、海派消防。由

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

施工内容及进度

子村民组2. 工程暂停 另行通知。通知后
7个工作日内到均。停工期间上报材料看管人
员电话人数。做好材料保管工作。

施工情况

其它事项

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师:

江苏省建设厅监制