

监 理 日 记 ()

日期: 2016年 8月 12日

天气: 多云

气温: 25~34℃

星期: 五
工程名称: 龙潭县10mwp光伏发电项目一期20mwp工程

监 理 工 作 情 况

1. 这天又热起来, 天气炎热.
2. 1#地块的打桩机已撤场一台, 留下一台.
3. 今天综合楼无人上班, 有人值班看材料.
4. 甲方说云云说: 准备下在通知单, 要求我们公司人定在下个星期撤场 (暂时收到文件).

施 工 情 况

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

其 它 事 项

1. 今天晚上雷暴天气, 雷电大而密集, 雨量很大, 办公室又进水.

本日现场监理人员

朱学兵 王亚新 沈国友

记录人:

沈国友

总监理工程师:

卢浩彦