

监 理 日 记 ()

日期: 2016 年 5 月 28 日

星期: 7

工程名称:

盐池县新中一期20MW光伏发电项目

天气: 多云

气温: 12 ~ 20°C

监
理
工
作
情
况

1. 今天出发: 1) 从陕西合阳项目部至河北盐池项目部. 2) 从渭南坐火车至石家庄 → 南焦客运站 → 盐池县 → 项目监理部 (清河县清河乡九龙关村). 由中地地: 河北省石家庄市清河县清河乡九龙关村李建峰超市. 3) 火车半夜(21h) 2:37分到石家庄. 在石家庄住宿一晚.

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

其
它
事
项

本日现场监理人员

李文伟 薛常彪 陈鹏 沈江右

记录人: 沈江右

总监理工程师: 卢洪涛