

监 理 日 记 ()

日期: 2016 年 1 月 30 日

星期: 一

工程名称: 淮阴县界中一期20MW光伏发电项目

天气: 多云

气温: 20~34℃

监 理 工 作 情 况

1. 需要甲方提供资料: 1) 一期20MW(或50MW)光伏发电项目可行性研究报告. 2) 地质勘察报告. 3) 甲方人证. 4) 施工许可证. 5) 施工单位资质证书. 6) 施工单位营业执照. 7) 施工单位组织机构代码证. 8) 施工单位安全生产许可证. 9) 施工单位资质证书. 10) 施工单位营业执照. 11) 施工单位组织机构代码证. 12) 施工单位安全生产许可证.
2. 本监理单位需要资料: 1) 《监理合同》. 2) 《监理规划》. 3) 《监理实施细则》. 4) 《会议纪要》. 5) 《通讯录》.

施 工 情 况

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

- 6) 后期资料: 竣工验收报告. 竣工验收记录. 竣工验收会议纪要. 竣工验收报告. 竣工验收记录. 竣工验收会议纪要. 竣工验收报告. 竣工验收记录. 竣工验收会议纪要.
3. 施工单位需要资料: 1) 《施工合同》. 2) 《单位资质证书》. 3) 《施工组织设计》. 4) 《安全生产许可证》. 5) 《安全文明施工费使用计划》. 6) 《临时用电施工方案》.

其 它 事 项

- 7) 《安全技术交底书》. 8) 《施工进度计划表》. 9) 《工程划分表》. 10) 《强制性条文执行计划》. 11) 《开工报告》. 12) 竣工验收资料: 材料报验. 工序报验. 竣工报告. 竣工证书. 竣工报告. 竣工证书.

本日现场监理人员

孟宏伟 薛常彪 陈鹏 沈江友

记录人:

沈江友

总监理工程师:

卢洪涛

江苏省建设厅监制

《图纸会审记录》 《监理通知回复单》 《材料报验计划》