

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 7 日

星期: 07

工程名称: 梨山区成王联网渔光一体光伏发电项目

天气: 晴
气温: 14-27℃

监
理
工
作
情
况

开关柜整改.
(增加计量柜)

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施工人数: 7
管理人员: 2

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

南玉荣 朱小东

记录人: 朱小东

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李己忠

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建