

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 3 日

星期: 二

天气: 晴
气温: 18-29℃

工程名称: 望兰区威联网渔光一体光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

7:20 现场巡查

工作区域泥泞, 无法施工

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

无 施 工

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

李... 南... 王... 梁...

记录人: 李...

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李... 梁...

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建