

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018 年 10 月 20 日

天气: 下雨

星期: 7

气温: 6-18℃

工程名称: 如兰区咸瓦联网光伏发电项目

监  
理  
工  
作  
情  
况

光伏区混泥无法整改.

施  
工  
情  
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

北  
东

无多施工

其  
它  
事  
项

✓

本日现场监理人员 姜心成 李永学

记录人: 姜心成

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李永学

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建