

监 理 日 志

工程名称: 锦玉县西威五联网+20MW渔光一体发电项目

日期	2018年 11月 17日 星期六	气候	多云	气温	-6-6℃
监理单位动态: 监理单位 1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无				
施工方人员动态: 无					
施工机械动态: 无					
施工部位进度情况	无施工				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	资料整理, 跟能总包方提供资料				
记录人	南玉芳	总监签阅	李卫志		

