

监 理 日 志

工程名称: 蒙至鲁包成互联网+20MW渔光一体发电项目

日期	2018年11月21日星期三	气候	晴	气温	-8-5℃
监理单位动态: 监理人员 1人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 无					
施工机械动态: 无					
施工部位进度情况	无施工				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	跟供应商包方提供资料				
记录人	南玉荣	总监签阅	严卫忠		

