

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 12 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 14-30℃

工程名称: 贺兰县通威互联网+渔光一体20MP分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	已处于停工状态。 等待省质检(复检)	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		无
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员	方... 南玉荣	
记录人: 方... 总	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 张... 王...	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建