

# 监 理 日 志

工程名称: 贺兰县固城五联河20MW渔光互补光伏发电项目

|                                              |                      |      |                          |    |       |  |
|----------------------------------------------|----------------------|------|--------------------------|----|-------|--|
| 日期                                           | 2018年 11 月 16 日 星期 五 | 气候   | 多云                       | 气温 | -5-3℃ |  |
| 监理人员动态: 监理人员 1人<br>施工方人员动态: 无施工<br>施工机械动态: 无 |                      |      | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无 |    |       |  |
| 施工部位进度情况                                     | 无施工                  |      |                          |    |       |  |
| 检查发现的问题                                      | 无                    |      |                          |    |       |  |
| 处理措施、意见、结果                                   | 无                    |      |                          |    |       |  |
| 协调内容或其他                                      | 资料整理                 |      |                          |    |       |  |
| 记录人                                          | 南玉策                  | 总监签阅 | 严卫忠                      |    |       |  |

