

监 理 日 志

工程名称: 陕西合阳程花湖污水处理站3#提升泵房工程

日期	2017年10月1日 星期四	气候	中雨	气温	11℃~19℃
监理单位动态: 2人工作			材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场, 无取样.		
施工方人员动态: 2人工作					
施工机械动态: 无机械运行					
施工进度情况	1. 因下雨未进行施工. 2. 处理三处资料.				
检查发现的问题	1. 对三处资料进行查漏补缺.				
处理措施、意见、结果	尽快补齐资料.				
协调内容或其他	因下雨未进行施工.				
记录人	李中义	总监签阅	张明武		

