

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年12月11日 星期三	气候	中雨	气温	9℃ ~ 5℃
监理单位动态:	2人工作	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场无取样			
施工方人员动态:	无人施工				
施工机械动态:	无机械运行				
施工进度情况	1. 因中雨未进行施工 2. 整理三期资料				
检查发现的问题	1. 因中雨未进行施工				
处理措施、意见、结果	1. 因中雨未进行施工				
协调内容或其他	1. 因中雨未进行施工				
记录人	仲浩	总监签阅	张杨武		

