

监 理 日 志

工程名称: 陕西合阳桂花渭洛能源二期50MW炉窑

日期	2017年10月14日 星期六	气候	小雨	气温	9℃~16℃
监理人员动态:	2人工作	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场, 无取样.			
施工方人员动态:	无人施工				
施工机械动态:	无机械进行				
施工进度情况	1. 因小雨未进行施工. 2. 整理二期资料				
检查发现的问题	1. 因小雨未进行施工				
处理措施、意见、结果	1. 因 ^小 雨未进行施工				
协调内容或其他	1. 因小雨未进行施工				
记录人	仲浩	总监签阅	张明武		

