

监 理 日 志

工程名称: 陕西金明水运港清淤疏浚工程501mwp工程

日期	2017年10月2日 星期一	气候	中雨	气温	12℃~15℃
监理人员动态: 2人工作.		材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场. 无取样.			
施工方人员动态: 2人施工.					
施工机械动态: 无机械进场					
施工进度情况	1. 因中雨未进行施工. 2. 整理三检资料.				
检查发现的问题	1. 三检土建施工资料有缺失.				
处理措施、意见、结果	1. 对缺失的资料要求尽快补全提交.				
协调内容或其他	因中雨未进行施工.				
记录人	仲强.	总监签阅	张明武		

