

监 理 日 志

工程名称: 陕西合阳桃花湖清淤疏浚工程50M岸线。

日期	2017年12月20日 星期三	气候	小雨	气温	10℃~11/7℃
监理人员动态:	2人工作	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场. 无取样.			
施工方人员动态:	无人员施工				
施工机械动态:	无机械运行				
施工进度情况	1. 因小雨未进行施工. 2. 对三期施工资料进行检查.				
检查发现的问题	1. 施工资料有缺项部分.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方对施工资料进行查漏补缺.				
协调内容或其他					
记录人	仲浩	总监签阅	张月才		

