

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年2月3日 星期2	气候	中雨	气温	10℃~17℃
监理人员动态:	2人工作	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场			
施工方人员动态:	无人员施工				
施工机械动态:	无机械运行				
施工进度情况	1.因中雨未进行施工.				
检查发现的问题	因中雨未进行施工.				
处理措施、意见、结果	因中雨未进行施工				
协调内容或其他	因中雨未进行施工.				
记录人	仲浩	总监签阅	张明武		

