

监 理 日 志

工程名称: 陕西金叶林业有限公司三期50mwp工程

日期	2017年10月5日 星期四	气候	中雨	气温	11℃ ~ 19℃
监理人员动态:	2人工作	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场, 无取样			
施工方人员动态:	无人施工				
施工机械动态:	无机械运行				
施工进度情况	1. 因中雨未进行施工. 2. 整理三期资料.				
检查发现的问题	因中雨未进行施工				
处理措施、意见、结果	因中雨未进行施工				
协调内容或其他	因中雨未进行施工.				
记录人	仲华	总监签阅	张明		

