

监 理 日 志

工程名称: 陕西信阳桂花湾流能源三期50MW工程.

日期	2017年11月2日 星期四	气候	小雨	气温	8℃~16℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场、无取样.			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 因小雨未进行施工. 2. 整理关于三期资料.				
检查发现的问题	1. 因小雨未进行施工				
处理措施、意见、结果	1. 因小雨未进行施工.				
协调内容或其他					
记录人	仲浩	总监签阅	张印武		

