

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 4月 9日

星期: 日

工程名称: 张西合阳北站海澄解泥三期50MW工程

天气: 中雨

气温: 3℃ - 7℃

监
理
工
作
情
况

1. 因天气下雨未施工.
2. 在办工室整理关于施工提供的33M资料
3. 要求施工方遮盖已绑扎好的钢筋笼及成捆的钢筋.
4. 要求施工方对电气设备进行防雨处理.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

因天气中雨, 路旁湿滑, 大型车辆无法进场施工.

其
它
事
项

本日现场监理人员

仲杰 黄晋生 仲浩

记录人:

仲浩

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

张明武