

监 理 日 记()

日期: 2017年6月4日

天气: 大雨

星期: 12

气温: 17℃ ~ 22℃

工程名称: 陕西合阳桂花湾清洁能源二期 50MW工程

监
理
工
作
情
况

1. 因今天大雨, 未进行施工.
2. 整理关于三期剩余 33MW 工程资料.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

陕西
宏兴

1. 因大雨今天未进行施工.

其
它
事
项

本日现场监理人员

仲志

黄鲁生

仲志

记录人: 仲志

总监 (总监代表): 张明计