

# 监 理 日 记( )

日期: 2017年6月5日

天气: 大雨

星期: 一

气温: 16℃ ~ 23℃

工程名称:

陕西合阳施范光伏电站二期50mw工程

监  
理  
工  
作  
情  
况

1. 因大雨未进行施工.

2. 整理关于二期50mw工程资料.

3.

施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

陕西合阳

因大雨未进行施工.

其  
它  
事  
项

本日现场监理人员

仲杰

黄亚生

仲华

记录人:

仲杰

总监 (总监代表):

张明武