

监 理 日 记()

日期: 2017年 6月 6日

天气: 大雨

星期: 一

气温: 13~20℃

工程名称: 陕西合阳杜家湾等水源热泵工程

监 理 工 作 情 况

1. 因今天大雨未进行施工。

2. 整理关于热泵工程资料。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

陕西
合阳

因大雨未进行施工。

其 它 事 项

本日现场监理人员

李忠 黄生

李忠

记录人:

李忠

总监 (总监代表):

李忠