

监 理 日 志

工程名称: 陕西合阳桃花湖清洁能源

日期	2017年8月25日 星期二	气候	中雨	气温	15℃~19℃
监理人员动态: 正常上班.		材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场. 无取样.			
施工方人员动态: 休息.					
施工机械动态: 未运行					
施工进度情况	1. 因中雨未进行施工. 2. 整理关于三测的所有资料.				
检查发现的问题	1. 要求施工方做好防雨工作. 因最近有暴雨预警. 要求施工方提前对电缆沟下坡处进行封堵沙袋等工作.				
处理措施、意见、结果	1. 电缆沟下坡处必须封堵沙袋. 2. 因近期雨水较多. 禁止施工车辆上土.				
协调内容或其他	因中雨无施工.				
记录人	仲强	总监签阅	张顺武		

