

监 理 日 志

工程名称: 陕西合阳栉花清洁能源二期50MW工程

日期	2017年9月26日 星期二	气候	中雨	气温	13℃~19℃
监理人员动态:	2人工作	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场、无取样。			
施工方人员动态:	无施工、休息				
施工机械动态:	无机械运行				
施工进度情况	1. 因中雨未进行施工。 2. 要求施工方做好雨水防护工作。				
检查发现的问题	1. 因中雨未施工。 2. 检查土建施工资料发现缺少应急预案。				
处理措施、意见、结果	已要求施工方尽快报审应急预案。				
协调内容或其他	因中雨未进行施工。				
记录人	钟浩	总监签阅	张明		

