

# 监 理 日 志

工程名称:

|            |                                  |                                    |    |    |             |
|------------|----------------------------------|------------------------------------|----|----|-------------|
| 日期         | 2017年9月28日 星期四                   | 气候                                 | 中雨 | 气温 | 12°C ~ 17°C |
| 监理人员动态:    | 无工作                              | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无材料进场, 无取样. |    |    |             |
| 施工方人员动态:   | 无施工                              |                                    |    |    |             |
| 施工机械动态:    | 无机械运行                            |                                    |    |    |             |
| 施工进度情况     | 1. 因下雨未进行施工.<br>2. 整理完了三期工程所有资料. |                                    |    |    |             |
| 检查发现的问题    | 1. 因下雨未进行施工.<br>2. 施工资料有缺项部分.    |                                    |    |    |             |
| 处理措施、意见、结果 | 1. 要求施工方尽快补齐施工资料.                |                                    |    |    |             |
| 协调内容或其他    | 因下雨未进行施工.                        |                                    |    |    |             |
| 记录人        | 孙伟                               | 总监签阅                               | 张明 |    |             |

