

监 理 日 志 ()

日期: 2006 年 09 月 08 日

星期: 10

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 15 ~ 28℃

监 理 工 作 情 况	① 综合用房屋面支模(已查), 符合设计与规范要求 ② 箱、道梁基础支模(已查), 个别基础模板尺寸不符合设计要求, 已要求整改 ③ 除锈、防腐仍在进行, 已完成全部 90%, 情况良好。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		① 综合用房屋面支模 (21.10.1) ② 箱、道梁基础支模, 钢筋绑扎 (21.18.1) ③ 除锈工作仍在进行, 但人员有所减少, 大钢梁继续在工作。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	张永胜, 郭志华	
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张永胜	