

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 03 月 13 日

星期: 一

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 3~11℃

监 理 工 作 情 况	1. 整理监理资料. 2. 现场巡视. 3. 审批施工单位资料.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
		场区围栏进行加固. 箱、变压器基础抹面
其 它 事 项		
本日现场监理人员 郭瑞卿		
记录人:		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张国成