

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 03 月 18 日

星期: 六

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 5-11℃

监 理 工 作 情 况	1. 整理打印监理资料 2. 审批施工变更资料 3. 督促外线施工资料尽快上报	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
		围栏加固 箱变基础浇筑抹面
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 李瑞卿		
记录人:		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张红斌