

监 理 日 志

No.

监理日期	2017年4月8日	星期	三
当日风力	当日气温	天气状况	编号
4级	14/30	多云	
监理人员动态	张鹏		
施工情况： 4名工人在井口敷设电缆。 管理进材料开始做围墙，地面。			
监理工作情况： 检查施工情况。			
文件及会议：			

记录人：张鹏