

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 04 月 11 日

星期: 二

工程名称: _____

天气: 多云

气温: 14-9℃

监 理 工 作 情 况	到木木马了现场查看,因没有施工图 交到我监理部,所以现场无法验收.让 总包方尽快给我们图纸..现场施工负责人告知 施工图忘车上..没带. 另-辆	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度 晋椿调试. (华为丁家、施工队、总包) 木木马了6人砌箱变基础.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		段光林
记录人: 段光林		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 戚平

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建