

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 9 月 26 日

天气: 多云
气温: 24-29℃

星期: _____
工程名称: _____

监 理 工 作 情 况	对现场(晋仁)吊装组件由全 进行整改。 要求注意安全防护。现场垃圾要及时 清理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度 16人吊钢组件。(销盘2区) 25吨汽车一台 叉车一辆
其 它 事 项	晋仁到货 7 车组件。	
本日现场监理人员		耿光林
记录人: 耿光林		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):