

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 10 日
 星期: 五
 工程名称: _____

天气: 阴
 气温: 18-6℃

2017-3-13 16:04

监 理 工 作 情 况	到各厂区查看施工及整改情况。 晋阳、赵庄存在的问题仍未整改到位。 森立水泥库面的问题也较多,已通知总包方要求限期整改完成。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 段光林、何成生 记录人: 段光林 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 何成生		