

监 理 日 记 ()

日期: 2018 年 1 月 22 日

天气: 下雪

星期: -

气温: -10 ~ -2℃

工程名称: 通威海盐-沐阳100MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 编辑整理监理资料 2. 下雪天气, 要求施工单位加强施工车辆管理。 3. 审批施工资料。	
施 工 情 况	承包单位 河北荣成安发工程有限公司	施工内容及进度 1. 下雪天施工
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 孙李军 李维军		
记录人: 孙李军		总监 (总监代表): 李维军